



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2026

№ 816

г. Гулькевичи

**О внедрении типового решения
в сфере образования в образовательных
учреждениях муниципального образования
Гулькевичский район**

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Краснодарском крае от 5 марта 2026 г. /21 апреля 2026 г. № ОК-П13-18901/ИШ-СОГ-5/04, заключенным между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации, руководствуясь приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 22 июня 2026 г. № 1807 «О внедрении и эксплуатации Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» в Краснодарском крае», п о с т а н о в л я ю:

1. Создать рабочую группу по внедрению типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» в муниципальном образовании Гулькевичский район (далее – ТОР «Моя школа») (приложение 1).

2. Рабочей группе обеспечить:

взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросам внедрения ТОР «Моя школа»;

взаимодействие с региональным Центром компетенций по внедрению и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» в Краснодарском крае (далее – региональный Центр компетенций) по работе ТОР «Моя школа»;

информирование образовательных учреждений о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа»;

информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа»;

контроль проведения мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа» и предоставление соответствующей информации в региональный Центр компетенций по работе ТОР «Моя школа»;

организацию проведения сквозного тестирования ТОР «Моя школа» в образовательных учреждениях.

3. Утвердить План мероприятий «дорожная карта» по подготовке и внедрению типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» в образовательных учреждениях муниципального образования Гулькевичский район на 2026 год (приложение 2).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Гулькевичский район
Прядко А.Г.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия
главы муниципального образования
Гулькевичский район



О.А. Батталова

Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
Гулькевичский район
от 29.06.2026 № 816

РАБОЧАЯ ГРУППА
по внедрению типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования
Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» в муниципальном
образовании Гулькевичский район

№ п/п	Роль	Ф.И.О., должность	Задачи и функции
1	2	3	4
1	Руководитель рабочей группы	Прядко Анастасия Геннадьевна – заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район, начальник управления по социальной работе	общая координация работы по внедрению типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» в муниципальном образовании Гулькевичский район (далее – ТОР «Моя школа»); утверждение плана, положений, регламентов и других документов, регулирующих внедрение ТОР «Моя школа»; контроль выполнения плана работ по внедрению ТОР «Моя школа»; контроль выполнения показателей внедрения ТОР «Моя школа» на муниципальном уровне;

1	2	3	4
			участие в совещаниях, проводимых на региональном уровне; организация предоставления информации в Министерство образования и науки Краснодарского края о выполнении мероприятий плана внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа» и выполнении показателей внедрения ТОР «Моя школа»; организация совещаний на муниципальном уровне
2	Заместитель руководителя рабочей группы	Скоморохова Лилия Леонидовна – начальник управления образования администрации муниципального образования Гулькевичский район	организация и сопровождение работы по внедрению и эксплуатации ТОР «Моя школа» в образовательные учреждения; издание правовых, распорядительных актов по вопросам организации внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа» в образовательных учреждениях; организация информирования органов местного самоуправления и образовательных учреждений о внедрении ТОР «Моя школа», мероприятиях по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа»; организация формирования перечня ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательных учреждениях; формирование плана подготовки пользователей ТОР «Моя школа»; контроль выполнения плана подготовки пользователей ТОР «Моя школа», включая контроль завершения подготовки пользователями; организация и контроль выполнения мероприятий по

1	2	3	4
			подготовке к внедрению TOP «Моя школа», включая сквозное тестирование; организация сбора документов от каждого образовательного учреждения о проведении сквозного тестирования TOP «Моя школа»; проведение совещаний по вопросам внедрения TOP «Моя школа» с образовательными учреждениями
3	Секретарь рабочей группы	Кабалей Галина Юрьевна – директор муниципального казенного учреждения «Районный информационно-методический центр учреждений образования муниципального образования Гулькевичский район»	участие в совещаниях и иных мероприятиях по вопросам внедрения и эксплуатации TOP «Моя школа»; контроль выполнения мероприятий плана внедрения и эксплуатации TOP «Моя школа» в Гулькевичском районе по вопросам, относящимся к внедрению и эксплуатации TOP «Моя школа»; организация формирования и предоставления информации по вопросам внедрения и эксплуатации TOP «Моя школа» руководителю рабочей группы; контроль подготовки специалистов, привлекаемых к внедрению и эксплуатации TOP «Моя школа»; контроль выполнения задач в рамках подготовки пользователей TOP «Моя школа»; организация координации работы ответственных специалистов в образовательных учреждениях Гулькевичского района; контроль обеспечения своевременного информирования пользователей о работе TOP «Моя школа», включая методическое сопровождение; участие в организации информационной кампании для

1	2	3	4
			обучающихся и их родителей (законных представителей), включая организацию подготовки информационных материалов; организация проведения сквозного тестирования ТОР «Моя школа» и других мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа»; контроль своевременности и полноты выполнения задач в рамках сквозного тестирования, в том числе организация сбора и проверки документов, подтверждающих проведение сквозного тестирования в образовательных учреждениях; обеспечение своевременного доведения информации до представителей и организаций, задействованных во внедрении, эксплуатации ТОР «Моя школа», о возникших проблемах пользователей; координация сбора обратной связи от пользователей и подготовка предложений по развитию ТОР «Моя школа»; организация мониторинга эксплуатации ТОР «Моя школа», включая мониторинг своевременности внесения данных, обеспечение их полноты, актуальности и достоверности; организация сопровождения внедрения новых функций ТОР «Моя школа», включая обеспечение информирования пользователей и подготовку пользователей; организация мониторинга и анализа эксплуатации новых функций ТОР «Моя школа»

1	2	3	4
4	Руководитель цифровой трансформации	Сумкин Андрей Геннадиевич – исполняющий обязанности начальника отдела информатизации и связи управления делами администрации муниципального образования Гулькевичский район	координация работ по внедрению и эксплуатации ТОР «Моя школа» в пределах имеющихся полномочий; организация оказания экспертной поддержки деятельности рабочей группы по внедрению и эксплуатации ТОР «Моя школа» и других организаций (при необходимости) в пределах имеющихся полномочий
5	Координатор работ по общеобразовательным учреждениям Гулькевичского района	Суворова Елена Васильевна – заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Гулькевичский район	организация взаимодействия с образовательными учреждениями по вопросам внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа»; организация информационной кампании для пользователей ТОР «Моя школа», обучающихся и их родителей (законных представителей); обеспечение утверждения состава ответственных за внедрение и эксплуатацию ТОР «Моя школа» в образовательных учреждениях; контроль выполнения необходимых мероприятий для внедрения ТОР «Моя школа», включая сквозное тестирование; в рамках внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа»: участие в мероприятиях по подготовке пользователей ТОР «Моя школа»; участие в подготовке методических, инструктивных и иных материалов; организация и контроль подготовки пользователей ТОР «Моя школа»; контроль подключения пользователей к ТОР «Моя

1	2	3	4
			школа»; контроль эксплуатации TOP «Моя школа», включая мониторинг своевременности внесения данных, обеспечение их полноты, актуальности и достоверности; подготовка ответов на вопросы пользователей и методических материалов на основе таких ответов

Начальник управления образования администрации
муниципального образования Гулькевичский район



Л.Л. Скоморохова

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Гулькевичский район
от 29.06.2026 № 816

ПЛАН

**мероприятий «дорожная карта» по подготовке и внедрению типового тиражируемого
программного обеспечения в сфере образования Федеральной государственной
информационной системы «Моя школа» в образовательных учреждениях
муниципального образования Гулькевичский район на 2026 год**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1	Организационные мероприятия			
1.1	Создание рабочей группы по внедрению ТОР «Моя школа» в муниципальном образовании Гулькевичский район в 2026 году (далее – рабочая группа)	руководитель рабочей группы заместитель руководителя рабочей группы	утвержден документ о создании рабочей группы. Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края	29.06.2026
1.2	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательных учреждениях Гулькевичского района	заместитель руководителя рабочей группы секретарь рабочей группы координаторы работ по образовательным учреждениям руководители образовательных учреждений	информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края	01.07.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1.3	Организация информационной кампании по информированию пользователей TOP «Моя школа» о внедрении TOP «Моя школа» и мероприятиях, проводимых в рамках внедрения, информированию обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа» для доступа к электронному дневнику	руководитель рабочей группы заместитель руководителя рабочей группы координатор работ по общеобразовательным учреждениям руководители образовательных учреждений	информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края	01.07.2026
1.4	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для	заместитель руководителя рабочей группы руководитель цифровой трансформации руководители образовательных учреждений координаторы работ по образовательным учреждениям	не менее 80 % педагогических и иных работников образовательных учреждений имеют учетную запись в ЕСИА	29.07.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
	предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)			
1.5	Обеспечение качества данных для миграции	координатор работ по общеобразовательным учреждениям руководитель цифровой трансформации руководители образовательных учреждений координаторы работ по образовательным учреждениям	процент ошибок не превышает 5 %	01.08.2026
1.6	Издание правовых актов об эксплуатации и распределении обязанностей при эксплуатации ТОР «Моя школа»	руководитель рабочей группы заместитель руководителя рабочей группы координатор работ по общеобразовательным учреждениям руководители образовательных учреждений координаторы работ по образовательным учреждениям	информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края	23.08.2026
1.7	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	заместитель руководителя рабочей группы координатор работ по общеобразовательным учреждениям координаторы работ по образовательным учреждениям руководители образовательных учреждений	не менее 85 % обучающихся общеобразовательных учреждений прошли регистрацию в ЕСИА	13.09.2026
1.8	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа»	заместитель руководителя рабочей группы руководитель цифровой трансформации координаторы работ по образовательным	не менее 60 % обучаю- щихся общеобразователь- ных учреждений и их	13.09.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
	обучающимися и их родителями (законными представителями)	учреждениям руководители образовательных учреждений	родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	
2	Миграция данных (общеобразовательные учреждения)			
2.1	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	координатор работ по общеобразовательным учреждениям координаторы работ по образовательным учреждениям руководители образовательных учреждений	протокол проверки корректности загруженных данных	22.08.2026
3	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные учреждения)			
3.1	Комплектование 1 классов в РГИС по итогам первой волны и 10 классов	координатор работ по общеобразовательным учреждениям руководители образовательных учреждений	информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края	01.07.2026
3.2	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027	координатор работ по общеобразовательным учреждениям руководители образовательных учреждений	информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края	08.07.2026
3.3	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	руководитель цифровой трансформации координатор работ по общеобразовательным учреждениям координаторы работ по образовательным учреждениям руководители образовательных учреждений	все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026


№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
3.4	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных учреждений)	руководитель цифровой трансформации координаторы работ по образовательным учреждениям руководители образовательных учреждений	все пользователи в образовательных учреждениях подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
3.5	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	руководитель цифровой трансформации координаторы работ по образовательным учреждениям	сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
3.6	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	руководитель цифровой трансформации координаторы работ по образовательным учреждениям	подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в министерство образования и науки Краснодарского края	26.08.2026
3.7	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	координатор работ по образовательным учреждениям руководители образовательных учреждений	расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным учреждениям общего образования	01.09.2026
4	Миграция данных (дошкольные образовательные учреждения)			
4.1	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	руководитель цифровой трансформации координатор работ по образовательным учреждениям руководители образовательных учреждений	протокол проверки корректности загруженных данных	12.11.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
5	Подготовка к внедрению TOP «Моя школа (дошкольные образовательные учреждения)			
5.1	Проведение сквозного тестирования TOP «Моя школа»	руководитель рабочей группы заместитель руководителя рабочей группы руководитель цифровой трансформации руководители образовательных учреждений	сквозное тестирование проведено	с 12.11.2026
5.2	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	руководитель рабочей группы заместитель руководителя рабочей группы руководитель цифровой трансформации руководители образовательных учреждений	подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в министерство образования и науки Краснодарского края	20.11.2026
6	Подготовка пользователей к работе с TOP «Моя школа»			
6.1	Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с TOP «Моя школа»	руководитель рабочей группы заместитель руководителя рабочей группы руководители образовательных учреждений	утвержденный план подготовки пользователей к работе с TOP «Моя школа» направлен в министерство образования и науки Краснодарского края	01.07.2026
6.2	Обеспечено участие специалистов Центра компетенций в очных мероприятиях по подготовке к работе с TOP «Моя школа»	заместитель руководителя рабочей группы координатор работ по образовательным учреждениям координаторы работ по образовательным учреждениям	специалисты Центра компетенций приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с TOP «Моя школа»	11.07.2026 – 19.08.2026
6.3	Обеспечение участия администраторов в очных	заместитель руководителя рабочей группы координатор работ по образовательным	администраторы приняли участие в очных	19.07.2026 – 19.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
	мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	учреждениям координаторы работ по образовательным учреждениям	мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	
6.4	Информирование о применении ТОР «Моя школа» на августовских совещаниях	заместитель руководителя рабочей группы координатор работ по образовательным учреждениям	информация о переходе на ТОР «Моя школа» доведена на августовских совещаниях	25.08. 2026 – 29.08.2026
6.5	Обеспечено участие педагогических и иных работников образовательных учреждений в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	заместитель руководителя рабочей группы координатор работ по образовательным учреждениям координаторы работ по образовательным учреждениям руководители образовательных учреждений	все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
6.6	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	заместитель руководителя рабочей группы координатор работ по образовательным учреждениям координаторы работ по образовательным учреждениям руководители образовательных учреждений	специалисты ЦК, пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно
7	Проведение мониторинга эксплуатации ТОР «Моя школа»			
7.1	Мониторинг качества и полноты использования	заместитель руководителя рабочей группы координатор работ по образовательным	информация направлена в министерство образования	с 01.09.2026 ежеквартально

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
	сервисов TOP «Моя школа»	учреждениям координаторы работ по образовательным учреждениям	и науки Краснодарского края	
7.2	Мониторинг активности пользователей и сбор обратной связи по результатам внедрения TOP «Моя школа»	заместитель руководителя рабочей группы координатор работ по образовательным учреждениям координаторы работ по образовательным учреждениям руководители образовательных учреждений	информация направлена в Минцифры России и Минпросвещения России	с 01.09.2026 еженедельно

Начальник управления образования администрации
муниципального образования Гулькевичский район.



Л.Л. Скоморохова